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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Via Eldorado, 1 80132 Napoli

Il Segretariato Regionale

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
pubblicato nella G.U. n. 91 del 19.04.2016 e s.i.m.;

VISTO il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.Igs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016” pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017;

VISTO I'accordo per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’'ex art. 113 del D.lgs. n.
50 del 2016, sottoscritto il 10 luglio 2019 dalla Direzione generale organizzazione, dalla Direzione
generale bilancio e dalle Organizzazione sindacali;

VISTO I'art. 40 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo, degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”
relativo ai ruoli e competenze dej Segretariati Regionali;

VISTO il Decreto n. 234 datato 04.05.2020 del Segretariato Generale del MiBACT con il gquale & stato
conferito allo scrivente I'incarico di Segretario Regionale per la Campania;

VISTA la nota n. 3A10/22728 Prot. n. 2802 del 27.03.2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento per le
Liberta Civili e I'lmmigrazione, Direzione Centrale per 'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Area
Il, Conservazione e restauro dei beni del patrimonio, con la quale sono stati autorizzati i lavori di
restauro dei dipinti della chiesa di S. Sofia in Benevento (BN), per un importo complessivo di
€. 13.280,00;

CONSIDERATO che la chiesa 5. Sofia in Benevento (BN) riveste interesse storico architettonico ai sensi
del Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004 n. 42;

VISTO il progetto n. 46 del 25.10.2019 CUP F87E19000080001 approvato con D.S.R. n. 346
del 25.10.2019 redatto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Caserta e Benevento per un importo complessivo di €. 13.280,00, per i lavori in guestione;

VISTA la nota prot. n. 13460 -P del 29.10.2020 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Caserta e Benevento, con la quale chiedeva al Ministero dell’Interno - Dipartimento per
le liberta civili e I'immigrazione - Direzione Centrale per I’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto -
Area Ill Conservazione e restauro dei beni del Patrimonio |'autorizzazione dell’utilizzo delle economie
derivanti dal ribasso d'asta per un importo pari ad € 1.815,01 oltre L.V.A. per eseguire ulteriori
lavorazioni per un pil efficace intervento di disinfestazione delle quattro tavole dipinte oggetto dei lavori
di restauro;
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VISTA la nota n. 3A10/22728 Prot. n. 5881 del 04.06.2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per
le liberta civili e I'immigrazione - Direzione Centrale per I'’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto -
Area Il Conservazione e restauro dei beni del Patrimonio, con la quale veniva autorizzata la copertura
finanziaria per la perizia di variante contenuta nel quinto dell'importo contrattuale, relativa ai lavori di
restauro dei dipinti della chiesa di S. Sofia in Benevento (BN);

VISTO il progetto n. 2 31 del 25 0TT 2021 CUP F87E19000080001 di variante al progetto n. 46
del 25.10.2019 redatto Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e
Benevento per l'importo complessivo di € 13.280,00 per i lavori in questione, trasmesso con nota
prot. n. 17252 del 30.09.2021 ed acquisito al protocollo del Segretariato Regionale della Campania in
data 04.10.2021 con prot. n. 7395-A;

VISTA la necessita di eseguire i lavori di restauro dei dipinti della chiesa di S. Sofia in Benevento (BN),
come da relazione tecnica inclusa nel progetto di variante;

S| APPROVA

sotto il profilo economico il progetto divarianten. 2. 3 del 239 0TT 2021 cup F87E19000080001
di variante al progetto n. 46 del 25.10.2019 di cui alle premesse, relativo all’'esecuzione dei lavori di
restauro dei dipinti della chiesa di 5. Sofia in Benevento (BN), per |'importo complessivo di €. 13.280,00.
La spesa gravera sui fondi Edifici di Culto di cui alle note n. 3A10/22728 Prot. n. 2802 del 27.03.2018 e
prot. n. 5881 del 04.06.2021.

Napoli, Ii 25 0TT 2021

IL SEGRETARIO REGIONALE
(Arch. Salvatore Buonomo)

Uff. Tec. Segretariato

F.T. Geom}?i Minerba
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MINISTERO DELLA CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE
DI CASERTA E BENEVENTO

Lavori di manutenzione straordinaria dipinti su tavola della Chiesa di

Santa Sofia in deposito presso il Museo del Sannio (Benevento)
Fondi FEC — n. 3A10/22728 — Prot. n. 2802 del 27.3.2018

Progetto di variante n. 23, del ..2.5. 40,202,
al n. 46 del 25.10.2019
approvato con D.S.R. n. .44.4.. del A8:40:2024..

LA RESPONSABILE DEL IL SOPRINTENDENTE
PROCEDIMENTO E (dottor Mario Pagano)
DIRETTRICE DEI LAVORI
(dott.ssa Paola Coniglio) /L \_/
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VISTO:
IL SEGRETARIO REGIONALE
(arch. Salvatore Buonomo)




RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

VISTI i Fondi FE.C. di cui alla nota n. 3A10/22728 del 27.3.2018 del Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le Liberta Civili e I'lmmigrazione - Direzione Centrale per " Amministrazione del
Fondo Edifici di Culto, dall’importo complessivo di 13.280,00 (tredicimiladuecentoottanta/00) euro
comprensivo di IVA e oneri di legge;

VISTA la Perizia, redatta dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di
Caserta e Benevento, n. 46 del 25/10/2019, approvata con D.S.R. n. 346 di pari data per I"importo
complessivo di € 13.280,00 comprensivo di [VA e oneri di legge, e con importo a base d’appalto pari a
€10.711,41 oltre IVA, di cui € 321,34 oneri per la sicurezza non ribassabili;

CONSIDERATO che i lavori sono stati aggiudicati sul portale MEPA (Rdo n® 2435267 protocollo n.
9159 del 4/11/2019) dall’lmpresa Recro Srl, con sede in via Buonvisi 85, 00148 — Roma. PIVA:
10087261003, e che, per effetto dell’offerta aggiudicata con un ribasso del 15,27%, I'importo si riduce
a € 9.075,78 oltre € 321,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il contratto MEPA é stato registrato il 13/7/2020 al numero 950 del Registro
“Scritture Private” del Segretariato Regionale per la Campania per I'importo di € 9.075,78 oltre IVA;
VISTA la consegna dei lavori, effettuata il 14 ottobre 2020 alla presenza della dott.ssa Paola Coniglio,
Direttrice dei Lavori (incarico del 7/2/20109 n. 1495), Funzionario Storico dell’Arte  della
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento, dell’arch.
Antonio Michele Izzo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (incarico del
13/6/2019 n. 7833), Funzionario Architetto della Sabap di Caserta e Benevento e dell'Impresa:
RECRO Srl, con sede in via Buonvisi 85, 00148 — Roma. P.IVA: 10087261003, legali rappresentanti e
direttori tecnici dott.ssa Cristiana De Lisio e dott.ssa Alessia Felici;

CONSIDERATO che in corso d’opera si & verificato I'imprevisto qui di seguito riportato:

sono state riscontrate le tracce di una massiccia infestazione da insetti xilofagi (tarli), con ogni
probabilita ancora attiva al momento dell’ispezione. La verifica autoptica delle tavole di legno dipinte,
oggetto dei restauri in questione, conservate al Museo del Sannio di Benevento nella sala dedicata al
pittore beneventano Donato Piperno, ha consentito di individuare sul pavimento, in corrispondenza dei
dipinti, il rosume, frutto dell’erosione provocata dai tarli, e di numerosi fori di sfarfallamento,
all’interno ancora bianchi, segno evidente della recente conclusione del processo riproduttivo degli
insetti,

Si fa presente che il progetto (n. 46 del 25.10.2019) era stato redatto previa verifica autoptica delle
condizioni di conservazione delle opere oggetto dei lavori in un momento in cui non era stata
riscontrata la presenza di alcun segnale di allarme che potesse condurre all’ipotesi di un attacco
infestante, e che le condizioni che portano i tarli all’avvio dell'intero ciclo riproduttivo sono tali e
tante da non consentire alcuna previsione, specie in assenza di una manutenzione ordinaria degli
ambienti che ospitano le opere lignee soggette agli attacchi xilofagi.

Da progetto, I’operazione prevista si sostanziava nella disinfestazione del verso dei dipinti mediante la
consueta applicazione di biocida per la prevenzione ed il trattamento di attacchi da insetti xilofagi.
Nella singolare ed inaspettata situazione venutasi a creare, I’operazione idonea si identifica in un
intervento di disinfestazione in anossia, che prevede di sottoporre le opere infestate dai tarli ad una
forte disinfestazione, attraverso la sigillatura sottovuoto in un sacco ermetico, cui segue la
somministrazione di anidride carbonica, la quale, eliminando I'ossigeno, debella tutti gli stadi
evolutivi dell’insetto infestante. Tale tipologia di disinfestazione, oltre ad essere considerata |’unico
trattamento capace di eliminare in maniera soddisfacente I'infestazione da insetti xilofagi, elimina il
rischio di futuri danneggiamenti, e rende lo stesso intervento pit efficace e risolutivo rispetto ai
procedimenti tradizionali;
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VISTA la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta, trasmessa dalla Scrivente al
Ministero dell’Interno con nota prot. n. 13460 del 29.10.2020, per un importo netto oltre Iva pari al
20% dell’importo, ossia pari a 1815 euro, per un importo netto complessivo oltre lva pari a 10.890
euro;

VISTA |'autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta per ’esecuzione di
ulteriori interventi non previsti, inviata dal Ministero dell’Interno e acquisita dalla Scrivente con prot.
n. 10282 del 18.6.2021, per un importo di 1815,01 euro oltre lva;

TUTTO CIO PREMESSO, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d’opera inerenti I’attacco delle tavole dipinte da parte di insetti xilofagi (tarli), al
fine del corretto recupero conservativo delle opere in questione, si rende necessario effettuare un
intervento di disinfestazione in anossia pit efficace non previsto nella fase progettuale, e pertanto, ai
sensi dell’art. 149 comma 2 del D. Lgs 50/2016, si rende necessario presentare una variante di
progetto, al fine di adeguare I'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi dell’intervento.

La Rup e Direttrice dei lavori
(dott.ssa Paola Coniglio)
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OGGETTO: Benevento — Museo del Sannio — Dipinti a olio su tavola di Donato Piperno,
sec. XVI:
4 - “Sant'Orsola e le Pie Vergini™;
- “Madonna con Bambino, Sant'Anna, San Giovanni Battista, San Giovanni
Evangelista e San Giovanni di Dio”;
* - “San Mercurio che trafigge Giuliano L'Apostata”;
2+ - “Trinita Celeste, Sant'Aniello e Sant'Onofrio”.

ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E PROGETTO D'INTERVENTO

I manufatti, a firma di Donato Piperno, il pii grande pittore beneventano del Rinascimento, opere di
pregevole valore storico-artistico, gia di pertinenza della Chiesa di Sanca Sofia e attualmente esposti
nelle sale del Museo del Sannio al primo piano (Sala 1/E/9) -come le pale dello stesso autore
precedentemente analizzate provenienti dalla Chiesa di Sant'Agostino- versano in stato di
conservazione precario e necessitano di un intervento urgente di manutenzione strzordinaria.

Le suddette pale furono restaurate nel 1997 con il contributo di Amelia Zoppoli Centore, socia
dell'Associazione Amici del Museo e dei Monument di Benevento, per onorare la memoria del
marito, il Dott. Pasquale Centore, stimato Intendente di Finanza in Benevento e apprezzato uoma di
cultura, scomparso nel 1975,

Le tavole al momenta del restauro si presentavano tarlate, marcite e sconnesse, le traverse delle
parchettature risultavano spezzate, erano presenti vecchi interventi di stuccatura approssimativi con
integrazioni cromatiche imitative pit scure dell'originale talvolta particolarmente evidenti, nonché
cadute di pellicola pittorica specialmente lungo i punti di giunzione delle assi.

L'intervento durd circa due anni e riguardd, oltre al restauro estetico e conservativo del colore,
anche il restauro strutturale del verso, ossia le opere di carpenteria sui tavolati.

Dalle fotografie in b/n del Gabinetto Fotografico del Museo del Sannio, risalenti al mese di gennaio
del 1969, o al mese di luglio dell'anno successivo come nella documentazione fotografica del
dipinto con San Mercurio, si evince che i danni strutturali erano gid presenti in queste date,
probabilmente peggiorati da comnici lignee che bloccavano i movimenti dei supporti.

Le schede di catalogo ICCD-OA compilate nel 1987 ci danno informazioni circa lo stato di
conservazione delle opere verso la fine degli anni ottanta: nel San Mercurio le condizioni
risultavano mediocri, con abrasioni e spaccature; nella Madonna con Bambino e Santi come in
Sant'Orsola e le Pie Vergini, anch'esse mediocramente conservate, a tali problematiche si
aggiungeva, nella descrizione dei danni, I'imbarcamento delle tavole.

Nella Trinita e Santi infine lo stato di conservazione veniva descritto “cattive”, con abrasioni del
colore, spaccature, sollevamento della pellicola pittorica e tavole incurvate.




Dalla preliminare anamnesi storica dello stato di degrado si evince che le problematiche delle opere
hanno la tendenza a recidivare in un periodo di tempo relativamente breve, condizione questa che
mette maggiormente a rischio la conservazione dei manufatti artistici e che ci obbliga a prevedere
un programma di manutenzione periodica insieme ad un pit attento controllo dei parametri di
conservazione ambientale, anche al fine di limitare quanto possibile i pilt costosi, lunghi e invasivi
intervent di restauro.

- Dal sopralluogo effettuato si & potuto constatare che i guattro dipinti in oggetto presentano
problematiche legate soprattutto al sollevamento, al distacco e alla fessurazione del colore originale
e degli stucchi risalenti all'ultimo restauro, allo scollamento delle tavole di supporto e
all'imbarcamento delle assi.

[ citati problemi conservativi, causati dalle variazioni termoigrometriche, richiederebbero una
verifica e una correzione costante dei valori di temperatura e U.R. come ampiamente descritto nella
relazione tecnica relativa alle pale con la Crocifissione; la Vergine con Sant'Agostino, Santa
Monica e Santa Lucia e la pala con la Deposizione di Cristo nel Sepolcro.

- Sul dipinto con la Trinitd Celeste, Sant'Aniello e Sant'Onofrio si riscontrano sollevamenti della
pellicola pittorica specialmente in corrispondenza dei punti di giunzione dell'asse centrale: a sinistra
dell'osservatore superiormente fino al manto del Cristo e alla sua destra inferiormente fino all'albero
verde dipinto al centro dell'opera, con lesione degli stucchi. Lesioni minori si riscontrano lungo le
linee di assemblamento delle altre assi. Sollevamenti non aperti a bolla si palesano sui margini delle
rfimanenti stuccature, come ad esempio in corrispondenza della citta dipinta in lontananza,
posizionata centralmente.

Sollevamenti verticali a cresta si notano nell'angolo inferiore destro in vista frontale, dove si
evidenzia anche la caduta di un frammento di pellicola pittorica originale. Ampie e chiuse
deadesioni del colore appaiono nell'angolo inferiore sinistro, marginalmente agli stucchi risalent
all'ultimo restauro, anch'essi in parte sollevati: un esempio é il sollevamento del colore di forma
sernicircolare formatosi tra i piedi di Sant'Aniello, raffigurato sulla sinistra dell'osservatore cor una
bandiera e le Sacre Scritture.

_ Anche nella pala raffigurante la Madonna con Bambino, Sant'Anna, San Giovanni Battista, San
Giovanni Evangelista e San Giovanni di Dio, difetti di adesione e lesioni degli stucchi si sono
venuti a creare lungo i punti di giunzione delle assi, specialmente lungo il margine sinistro dell'asse
centrale, verso il basso. In quest'opera tuttavia appaiono di minore entitd rispetto alla pala con la
Trinitd Celeste, Sant'Aniello e Sant'Onofrio. Sollevamenti chiusi sotto forma di sbollamenti, con
relativi vuoti d'aria, si collocano in corrispondenza della mano sinistra di San Giovanni di Dio,
raffigurato al centro.

Sono presenti defezioni di inseti sulla pellicola pittorica in pili punti (ad es. in corrispondenza dei
simboli della Passione) e un escremento di uccello sulla veste del Bambino.

- In San Mercurio che trafigge Giuliano L'Apostata grossi rigonfiamenti si evidenziano in
corrispondenza del petto del cavallo, sul colore originale. Dal confronto con la documentazione
d'archivio, e nello specifico con una fotografia a colori del 1995, si & potuto constatare che
collevamenti di una certa entitd si erano gid formati in passato in questa zona prima dell'ultimo
restauro (vent'anni fa o poco prima) poiché la stessa risultava gia velinata con uno strato rinforzato
di carta giapponese: detto intervento risale molto probabilmente alle prime operazioni di messa in



sicurezza del colore dell'ultimo restauro; velinate risultavano quasi interamente anche le linee di
commettitura delle assi, mentre altre velinature parziali, sempre ad andamento verticale, coprivano
lesioni minori nell'estremita superiore dell'opera, in corrispondenza dei cherubini.

Attualmente nuovi vuoti sottostanti la pellicola pittorica si sono formati lungo i punti di giunzione
delle assi insieme a sollevamenti e fessurazioni orizzontali delle stuccature che ne rendono pit
precario I'equilibrio.

- Nella pala raffigurante Sant'Orsola e le Pie Vergini lesioni anche molto sollevate degli stucchi, con
fessurazioni trasversali ad andamento orizzontale (come nel San Mercurio), si notano lungo le
linee di commettitura specialmente in alto sulla sinistra dell'osservatore.

Cadute di frammenti di colore appaiono nell'angolo inferiore destro, sulla veste verde di una delle
Pie Vergini. Una grande bolla insiste sul primo piede a sinistra del tavolo del martirio. Anche su
guesta pala in varie zone sono presenti cataboliti di insetti.

C'e da sottolineare che alcuni sollevamenti risultano completamente invisibili anche a luce radente
poiché non presentano nessuna zona rilevata: la leggera percussione manuale della superficie é
I'unico modo con il quale sembrano evidenziarsi, insieme a fenditure piane verticali e orizzontali
incrociate tra loro o alla presenza di stuccature: zone nelle quali 51 vengono comungue a creare
tensioni maggiori.

Sul dipinto con la Trinitd Celeste, Sant'Aniello e Sant'Onofrio, come su quello raffigurante la
Madonna con Santi, si & potuta osservare un‘alterazione cromatica di alcuni ritocchi, unitamente a
un puntiforme e diffuso sbiancamento della vernice finale (“blooming”) che, con macchie
irregolari, bluastre e vagamente iridescenti, impedisce la corretta lettura delle raffigurazioni.

Lo sbiancamento potrebbe imputarsi, in una certa misura, a un pit marcato assorbimento della
vernice nel corso del tempo da parte dei ritocchi -risalenti al precedente intervento di restauro-
rispetto alla pellicola pittorica originale e in parte a una microfessurazione dello strato di finitura
dovuto a variazioni di temperatura e umidita ambientale, con conseguente parziale opacizzazione
del film wrasparente.

Sul dipinto con San Mercurio che trafigge Giuliano L'Apostata e sul dipinto con Sant'Orsola e le
Pie Vergini, si osservano invece unicamente le alterazioni cromatiche di alcuni ritocchi.

Sulla pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino e Santi in particolare, e in misura minore
sulle altre, si e evidenziato il fenomeno della “trasparenza accresciuta”; l'effetto di aumentata
trasparenza, dovuto all'invecchiamento della pellicola pittorica, ha messo in evidenza il disegno
preparatorio tracciato dall'artista con colore scuro e tratto sottile, libero e deciso. Nel San Giovanni
Battista, sulla destra dell'osservatore, la figura appare completamente contornata e parzialmente
ombreggiata con tratt paralleli sulla spalla e sul braccio in primo piano, mentre i capelli sono
definiti con linee morbide ed estremamente libere.

Nella pala raffigurante Sant'Orsola e le Pie Vergini, il disegno preparatorio si scorge soprattutto nei
volti delle donne che costituiscono la folla in lontananza; le fisionomie sembrano lasciate sotto
forma di abbozzo, rese con meno dettagli e realizzate con uno strato pittorico pil sottile, in parte
anche consunto.

La minore coprenza del film pittorico, dovuta anche all'invecchiamento materico, riveste una
grande importanza per lo studio della tecnica esecutiva delle pale del Pipemno perché ci fornisce utili
informazioni circa l'abilita raggiunta dall'artista nel disegno. Il fenomeno, direttamente osservabile a
occhiio nudo limitatamente ad alcune zone dipinte, non richiede intervento alcuno: é entrato a far
parte del tempo-vita delle opere e come tale va conservato.



Uno studio pill approfondito con tecniche di ripresa fotografica all'l.R. fornirebbe ulteriori
informazioni su eventuali pentimenti e sulla costruzione della composizione. Questi dipind,
dall'accurato disegno preparatorio, difatti ben si prestano ad essere esaminati e studiati con la
tecnica diagnostica non invasiva all'infrarosso.

Di fondamentale importanza & il monitoraggio conoscitivo delle specie infestanti nell'ambiente di
conservazione poiché anche sulle pellicole pittoriche di queste pale si € rilevata la presenza nuovi di
fori di sfarfallamento da insetti xilofagi apparsi dopo l'ultimo restauro, oltre a un insetto infestante
della famiglia degli Anobidi al termine del suo ciclo vitale, scorto in prossimita di una pala lignea.

Per il controllo dell'infestazione & consigliabile prevedere un programma di cattura continua degli
insetti mediante un'azione di disinfestazione ambientale ecologica permanente, attuata con trappole
di cattura a parete o da terra poste in prossimita degli ingressi e delle aperture, oltre a un trattamento
antitarlo in anossia sulle singole opere da attuarsi successivamente all'intervento di messa in
sicurezza e consolidamento della pellicola pittorica originale. L'operazione si rende necessaria in
considerazione dell'estrema rapidita di diffusione di questi insetti (20/60 uova per femmina adulta).

Dall'analisi dei dipinti si evince quanto sia importante e indispensabile, oltre che urgente,
soprattutto I'intervento di messa in sicurezza e di consolidamento delle pellicole pittoriche e
degli strati preparatori sollevati per scongiurare la perdita irrimediabile di frammenti di
colore originale,

Nel previsto intervento di manutenzione straordinaria alla messa in sicurezza della pellicola
pittorica con velinature parziali localizzate nelle zone a rischio -eventualmente rinforzate in
corrispondenza dei distacchi di maggiori dimensioni- far3 seguito un intervento di consolidamento
mediante applicazione circoscritta di adesivo di origine animale, appositamente preparato nelle
dovute proporzioni, preceduto da un veicolante al fine di agevolame la penetrazione, iniettato
tramite una siringa atraverso le fessurazioni aperte. L'adesione verrd favorita anche da un moderato
e controllato apporto di calore atraverso l'uso di una spatola calda professionale (termocauterio di
ultima generazione) che verra adoperata su uno spesso strato di carta giapponese a protezione del
colore.

Lo scopo dellintervento sard di ottenere il ristabilimento dell'adesione tra supporto, strati
preparatori e pellicola pittorica. L'operazione di consolidamento verrd eseguita sia sulle scaglie di
pellicola pittorica originale sia sui distacchi avvenuti sugli stucchi ritoccati, come descritto nella
relazione relativa alle tre pale del Piperno precedentemente analizzate (Crocifissione; Vergine con
Sant'Agostino, Santa Monica e Santa Lucia; Deposizione di Cristo nel Sepolcro).

Seguira una leggera pulitura delle pellicole pittoriche da polveri coerent e incoerenti e da eventuali
polveri grasse e altri materiali non pertinenti con l'esecuzione di apposit test di pulitura, nonché la
rimozione delle concrezioni di sporco.

Alla pulitura fard seguito la stuccatura dei frammenti ormai persi, la levigatura degli stessi e il
ritocco con colori reversibili e tecnica riconoscibile quanto pit simile a quella gia presente.

E' prevista la revisione dei ritocchi alterati nel corso del tempo e la verniciatura localizzata degli
shiancamenti delle vernici al fine di consentire la corretta lettura delle opere senza elementi di
disturbo. Una leggerissima verniciatura finale a spruzzo completera l'intervento delle pale che
necessitano di un intervento di pulitura pit approfondito.

Come per gli altri dipinti & opportuno che tali operazioni vengano svolte con le opere in situ nella
posizione originaria, mediante impalcature e trabattelli, per evitare qualsiasi distacco o
movimentazione dannosa per il colore.



In un secondo momento sard possibile attuare una revisione della funzionalita del sistema di
sostegno e della qualitd delle integrazioni del suppaorto ligneo eseguite nei precedenti restauri.

Un eventuale intervento di disinfestazione dei supporti in anossia, con il successivo trattamento a
permetrina, verra eseguito dopo il monitoraggio delle specie infestanti e un'attenta azione di
disinfestazione ambientale.

Donato Piperno "Madonna con Bambino, Sant'Anna, San Giovanni Battista, San Giovanni
Evangelista e San Giovanni di Dia”, 1590 ca. Olio su tavola, cm 250 x 168,



|
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Donato Piperno, “Trinitd Celeste, Sanr'Aniello e Sant'Onofrio”, 1597, Olio su tavola, cm 300x 156.




_H‘"‘E

to Piperno,“San Mercurio che trafigge Giuliano L'Apostata®, 1593 ca. Olio su tavola, cm 367 x 160,



1o raffigurante San Mercurio con i grossi rigonfiament sul colore originale in corrispondenza del
210 del cavallo, le lesioni delle stuccature e l'alterazione dei ritocchi sulla veste del Cristo.

Donato Pipemo, “Sant'Orsola e le Pie Vergini™, 1597, Olio su tavela, cm 306 x 200,




Il tempo stimato per l'intervento sulle quattro pale é di un anno e due mesi salvo imprevisti; la
termpistica é valutata anche in virtd delle condizioni particolari nelle quali si andrd ad operare, con
le opere in situ e su zone pin difficilmente raggiungibili. Verra data la priorita assoluta alla messa in
sicurezza dei sollevamenti aperti con pericolo maggiore di caduta; seguiranno gli interventi di
consolidamento pit urgenti; in ultima analisi verranno affrontate le operazioni di protezione
superficiale e di presentazione eslelica come da preventivo allegato.

Dott.re Mustong-ltalo Giovanni Antonig Direttore Restauratore Conservatore.
j // - B ?/C”
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NUMERQ
D'ORDINE

CODICE

Designazionl del lavori
e delle somministrazioni

U.M,

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

Importo
perizia di
variante

Parziale intervento di restauro su dipinti su
tavola di Donato Piperno

1) Sant'Orsola e le Pie Verginl - cm 306 x cm
200 = mg. 6,12

2) Madonna can Bambino, Sant’Anna, San
Giovanni Battista - em 250 x cm 168 = mg.
4,20

3) 5an Mercurio che trafigge Giuliano
I'Apostata - cm 367 x cm 160 = mq, 5,87

4) Trinita Celeste, Sant’Anlello e
Sant’Onofrio - cm 200 x cm 1.96 = mq, 5.88

Totale mqg. 22.07

Analisi 01

Disinfestazione antitarlo anossica in
involucri In materlale plastico con
assorbimento di ossigena ed Inserimenta di
azoto in purezza

a corpo

1810,67

A.20.002b

Velinatura della superficle pittorica, previa
accurata spolveratura, eseguita con colla di
coniglio e carta giapponese nelle aree di
distacco da supporto ligneo,
Consolidamento localizzato e generalizzato
della pellicola pittorica e ristabllimentao della
coeslone e dell'adesione tra supporto, stratl
preparatori del dipinto e pellicola pittorlca
delle aree compromesse. |l tutto da eseguire
sul 35% della superficle paria mg. 7,72

mq.

7,72

122,11

942,69

A.20.001b

Verifica del verso del dipinto, mediante
anallsl delle condizioni conservative del
supporto lignee e ove necessario parziale
disinfestazione mediante applicazione di
biocida per la prevenzione e |l trattamento
da attacchi di insatti xllofagl.
Consolidamento del supporto ligneo, ove
necessarlo, per  conferire  al  legna
deteriorato proprietd meccaniche idonee
alla funzione di supporte. |l tutto da
eseguire sul 20% della superficie pari a mg,
4,40.

maq.

4,40

488,45

2.149,18

A.20.003b

Rimozione della velinatura dalla superficie
pittorica fino alla completa rimozione di ogni
residuo, Pulltura della superficie del dipinto
dai depositi superficlall di cataboliti di
insetti, vernici ossidate e  vecchig
incrostazioni, mediante l'use di opportune
miscele di solventi dispersi In cere ed
opportunamente testati. I tutto da eseguire|
sul 40% della superficie pari a mq. 8.84.

ma.

8,84

305,28

2.698,58




NUMERD
D'ORDINE

CODICE

Designazioni dei lavori
e delle somministrazioni

U.M.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

Importo
perlzia di
variante

A.20.004c

Rimozione meccanica di  stuccature di
precedenti inerventi di restauro nen pil
idonee per il loro stato di conservazione o
per | materiali costitutivl. Preparazione dei
fondi delle mancanze, Prima stuccatura di
base con gesso di Bologna e colla di conlglio,
Trattamento delle stuccature ad imitazione
della superficie ariginale. Fissaggio|
superficiale con paraloid B72 e preparazione
al ritocco.|l tutto da eseguire sul 15% della
superfiie pari a mg. 3.30

mq.

3,30

122,11

402,96

A.20.005b

Reintegrazione pittarica delle lacune, dellg
mancanze e abrasion| esegulta, a seleziong]
cromatica o rigatino, a secondo dellg]
indicazlonl della Direzicne dei Lavorl
Vernlclatura Intermedie e finale mediante
nebulizzazione di vernlce Dammar per il
conseguimento di un equilibrato rapporto
tra componente lucida ed opaca del flim)
protettivo, |l tutto da eseguire sul 40% della
superficie pari a mq. 8,84,

mq.

B,B4

488,45

4.317,80

i

Documentazione fotografica e relazione
descrittiva di tutte le operazioni di restauro|
da fornire sia su materiale cartaceo che su
supporto informatico.

acorpo

200,00

200,00

Sommano

12522,08

LA PROGETTISTA

(dott.s5a Paocla Conigli
Sy
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A)

B)

<)
E)

B1

B2

E1

E2
E3
E4

E5
E6
E7a

E7b

E8
E9
E10
E11

UADRO ECONOMICO VA

Importo esecuzione delle lavorazioni (cat. OS2A)
LAVORI A MISURA

LAVORI A CORFO

Importo lavorazioni comprensivo di Euro per spese della sicurezza
nen soggette a ribasse (cifra individuata all'interno prezzi unitari)

Sommano
da detrarre oneri sicurezza nei prezzi
Sommano
a detrarre ribasso d'asta del 15,27%
Sommano
Importo lavori in economia
Per spese generali dell'impresa 15%
Per utlle dell'impresa 10%
Sommano
da detrarre il ribasso d'asta del % applicato sulle Spese Generali e
sull'Utile dell'lmpresa, (artt. 179 e 187 del DPR n. 207 del 5 ottobre
2010)
Lavori in economia al netto del ribasso Sommano
Sommano
Importo per I'attuazione del piani di sicurezza
Importo per spese della sicurezza non soggette a ribasso (a
percentuale sui prezzi unitari)
LAVORI A MISURA E A CORPO
LAVORI IN ECONOMIA
Sommano
Imparto per spese speciali della sicurezza non soggette a ribasso
Sommano
Totale importo per I'attuazicne dei piani di sicurezza
Importo netto laveri compreso onerl sicurezza Sommano

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Lavori di completamento e in economia, previstl in progetto, ed

esclusi dall'appalto comprese VA
Rilievi accertamenti & indagini
Allacciamenti a pubblicl servizi

Imprevisti & versamento a favore dellAutoritad per la Vigilanza al
sensi dell'art. 1 commi 65 e segg. della L. 266/2005. Compreso IVA
Acquisizione aree ¢ immabili

Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge n® 109/94 (1,5%)

Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza In fase
progettazione ed al coordinamento della slcurezza in fase di
esecuzione dei lavori.

Spese tecniche relative al fondo interno concernente gli incentivi per
la Progettazione e la Direzione dei Lavorl di cui allart. 92 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (2,0% del Totale lavori a
misura + lavori in economia)

Spese per attivita di consulenza o di supporto
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicita e, ove previsto, per spese artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche pravista
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrative,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

E12a Per LLV.A. al 22% sullimporto a base d'appalto (Totale C)
E12b Per C.N.P.ALA, 2% sul Totale ETa
E12c Per l.V.A. al 22% su (E7a + E12h)

ESA SANTA SOFIAB

T

Euro

Euro
Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

12.522,08

85,41

2.334,19

12.522,08

12.522,08

-1.912,12
10.609,96

10.609,96

10.609,96



Totale somme a disposizione Euro 2.670,04
TOTALE PERIZIA Euro 13.280,00

LA PROGETTISTA
dott.ssa Faala Coniglio
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COMPUTO METRICO

con assorbimento di ossigeno ed
inserimento di azoto in purezza.

Irezzo
Tdia Lo UM. prezz.
Elenco nuovi prezzi M e
Dipinti su tavola
Disinfestazione antitarlo anossica
Analisio1| ™ involucri in materiale plastico 8 corpo 1.810,67
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LA PROGETTISTA
(dott.ssa Paola Coniglio)

Lo
\l._\_-..:l\.u L Vel ol




COMPUTO METRICO

Incidenza mano d'opera al mg.

U.M,

Incidenza
Prezzo mano
unitario | d'opera
70%

Dipinti su tavola

NP Analisi
01

Disinfestazione antitarlo anossica in
invelucri in materiale plastico con
assorbimento di ossigeno ed inserimento di
azoto in purezza.

4 corpo

1810,67 | 1.267,46

A.20.002b

Velinatura della superficie pittorica, previg
accurata spolveratura, eseguita con colla di
coniglio e carta giapponese nelle aree di
distacco da supporto ligneo.
Consclidamento localizzato e generalizzato
della pellicola pittorica e ristabilimento
della coesione e dell'adesione tra supporto,
strati preparatorl del dipinto e pellicola
pittarica delle aree compromesse.

mq.

122,11 | 85,48

A.20.001b

Verifica del verso del dipinto, mediante
analisi delle condizioni conservative del
supporto ligneo & ove necessaria parziale
disinfestazione mediante applicazione di
biocida per la prevenzione e il tratttamento
da attacchi di insetti xilofagi.
Consolidamento del suppoto ligneo, ove
necessario, per conferire al legno
deteriorato proprietd meccaniche idonee

alla funzione di supporto.

mg.

488,45 | 341,92

A.20.003b

Rimozione della velinatura dalla superficie
pittorica fino alla completa rimozione di
ogni residuo. Pulitura della superficle del
dipinto dai depaositi superficiali di cataboliti
di insetti, vernici ossidate e vecchig
incrostazionl, mediante l'uso di opportune
miscele di solventl dispersi in cere ed
opportunamente testati.

ma.

305,28 | 213,70

A.20.004c

Rimozione meccanica di stuccature di
precedenti inerventi di restauro nen pid
idonee per Il loro stato di conservazione o
per | materiali costitutivi, Preparazione del
fondi delle mancanze, Prima stuccatura di
base con gesso di Bologna e colla di
coniglio. Trattamento delle stuccature ad
imitazione della superficie originale.
Fissaggio superficiale con paraloid B72 e
preparazione al ritocco.

maq.

122,11 | 85,48

A.20.005b

Reintegrazione pittorica delle lacune, delle
mancanze e abrasionl eseguita, a selezione
cromatica o rigatino, a secondo delle
indicazioni della Direzione dei Lavori
Verniciatura intermedie e finale mediante|
nebulizzaziene di vernice Dammar per il
conseguimento  di  un  equilibrato
equilibrato rapporto tra componente lucida
ed opaca del film protettivo.

maq.

488,45 | 341,92

i

Documentazione fotografica e relazione
descrittiva di tutte le operazioni di restauro
da fornire sia su materiale cartaceo che su
supporto informatico.

I8 corpo

200,00, 140,00

2.475,94
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COMPUTO METRICO

Incidenza oneri sicurezza inclusi nei prezzi

U.M.

unitario 3%

Prezzo | On. Sic.

Dipinti su tavola

01

NP Analisi

Disinfestazione antitarlo anossica in involucri
in materiale plastico con assorbimento di
ossigeno ed Inserimento di azoto in purezza.

A corpo

1810,67 | 54,32

\elinatura della superficie pittorica, previa
accurata spolveratura, eseguita con colla di
coniglio e carta giapponese nelle aree di
distacco da supporto ligneo. Consolidamentd

2 | A20.002b llocalizzato e generalizzato  della pellicola

pittarica e ristabilimento della coesione e
dell'adesione tra supporto, strati preparatori
del dipinta e peliicola pittorica delle aree
compromesse.

ma.

122,11 3,66

Verifica del verso del dipinto, mediante
analisi delle condizioni conservative del
supporta ligneo e ove necessario parziale
disinfestazione mediante applicazione di

3 | A.20.001b |biocida per la prevenzione e Il tratttamento

da attacchi di insettl xilofagi. Consolidamento
del suppoto ligneo, ove necessario, per
canferire al legno deterlorato proprieta
meccaniche idonee alla funzione di supporto.

maq.

488,45 | 14,65

4 | A.20.003b

Rimoziane della velinatura dalla superficig
pittorica fino alla completa rimozione di ogni
residuo. Pulitura della superficie del dipinto
dai depositi superficiali di cataboliti di insetti,
vernici ossidate e vecchie incrostazioni,
mediante I'uso di opportune miscele di
solventi dispersi in cere ed opportunamente
testati.

mg.

305,28 9,16

5 | A.20.004c

Rimozione meccanica di  stuccature di
precedenti inerventi di restauro non pill
idonee per il loro stato di conservazione o
per | materiall costitutivi. Preparazione dei
fondi delle mancanze. Prima stuccatura di
base can gesso di Bologna e colla di coniglio.
Trattamento delle stuccature ad imitazione
della  superficie  originale, Flssaggio
superficiale con paraloid B72 e preparazione
al ritocco.

me.

122,11 3,66

Reintegrazione pittorica delie lacune, delle
mancanze e abrasioni eseguita, a selezione
cromatica o rigatino, a secondo delle
indicazioni della Direzione dei Lavori,

6 | A.20.008b |Verniciatura intermedie e finale mediante

nebulizzazione di vernice Dammar per il
conseguimento di un equilibrato equilibrato
rapporto tra componente lucida ed opaca del
film nrotettivo

mg.

€| 488,45 14,65

7\

Documentazione fotografica e relazione
descrittiva di tutte le operazioni di restauro
da fornire sia su materiale cartaceo che su
supporto Informatico.

A corpo

€ 200,00 6,00
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ANALISI N.1

perfetta regola d'arte

Disinfestazione antitarlo anossica in involucri in materiale plastico con assorbimento di ossigeno
ed inserimento di azoto in purezza compreso 0gni onere & magistero per dare lavoro compiuto a

A) [MANO D’OPERA:
Restauratore 30,00] x £ 29,94 898,20
B) [MATERIALI:
film polibarriera, sacchetti
sottrattori  di  ossigeno,
pinza termosaldante,
gomma sigillante
a stima 533,16
TOTALE 1.431,36
Per spese generali ed utile
all'lmpresa il 26,50% 379,31
TOT. GENER. 1.810,67

PREZZO DI APPLICAZIONE a
corpo € 1.810,67
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NUMERO

coD
D'ORDINE IR

Deslgnazioni del laveri
e delle somministrazioni

U.Mm.

QUANTITA

Prezzo
unitario

Importo Importo
perizia perizia di
orlginaria | varlante

Parziale intervento di restaura su dipinti su
tavola di Donato Piperne

1) sant'Orsola e le Pie Vergini - cm 306 X
cm 200 = mq. 6,12

2) Madonna con Bambino, 5ant’Anna, 5an
Gilovanni Battista - cm 250 x cm 168 = mg.
4,20

3) 5an Mercurio che traflgge Giuliano
I'Apostata - em 367 x cm 160 = mqg. 5,87

4) Trinita Celeste, Sant’Aniello e
Sant'Onofrio - cm 300 x ¢cm 1.96 = mg.
G5.BB

Tatale mq. 22,07

1 Anallsi 01

Disinfestazlone antitarlo anossica in
involucri in materiale plastico con
assorbimento di ossigeno ed inserimento
di azoto in purezza

a corpo

1810,67

2 A,20.002b

Velinatura della superficie pittorica, previa
accurata spolveratura, eseguita con colla
di conlglio e carta glappenese nelle aree di
distacco da supporto ligneo.
Cansolidamento localizzato e
generalizzato  della pellicola pittorica e
ristabilimento della coesione e
dell'adesione  tra  supporto,  stratl
preparatori del dipinto e pellicola
pittorica delle aree compromesse. |l tutto
da eseguire sul 35% della superficie paria
maq. 7,72

maq.

7,72

122,11

942,63 942,69

3 A.20,001b

Verifica del verso del dipinto, mediante
analisi delle condizionl conservative del
supporto ligneo e ove necessario parzlale
disinfestazione mediante applicazione di
biacida per la prevenzione e il trattamento
da  attacchi  dl  insetti  xilofagi,
Consolidamento del supparto ligneo, ave
necessario, per conferlre al  legno
deteriorato proprieta meccaniche idonee
alla funzione dl supporto. |l tutto da
eseguire sul 20% della superficle pari a
maq. 4,40.

md.

4,40

488,45

2.149,18] 2.149,18

4 A.20.003b

Rimozlone della velinatura dalla superficie
pittorica fino alla completa rimozione di
ogni residun. Pulitura della superficie del
dipinto  dal depositi  superficiali ¢
cataboliti di Insettl, vernicl ossidate @
vecchie incrostazionl, mediante I'uso di
apportune miscele di solventi dispersi in
cere ed opportunamente testati. Il tutto
da eseguire sul 40% della superficie pari
maq. B.84,

ma.

305,28

2.698,68] 2.698,68




NUMERO

D’'ORDINE

CODICE

Designazioni dei laveri
e delle somministrazioni

QUANTITA

Prezzo
unitarlo

Importo | Imperto
perizia perizia di
originaria | variante

A.20.004c

Rimozione meccanica di stuccature di
precedenti inerventl di restauro non pil
idanee per il loro stato di conservazione 0|
per i materiali costitutivi, Preparazione del
fondi delle mancanze. Prima stuccatura di
base con gesso dl Bologna e colla di
conlglio. Trattamento delle stuccature ad
imitazione della superficie originale.
Fissaggio superficiale con paraloid B72 ¢
preparazione al ritocco. |l tutto da eseguire
sul 15% della superflie pari a mg. 3.30,

122,11

402,96 402,96

A.20.005b

Reintegrazione plttorica delle lacune, delle
mancanze e abrasloni eseguita, a selezione
cromatica o rigatino, 2 secondo delle
indicazionl della Direzione dei Lavarl.
\ferniciatura intermedie e finale mediante
nebullzzazione di vernice Dammar per il
conseguimento di un equilibrato rapporto
tra componente lucida ed opaca del film
protettive. il tutto da eseguire sul 40%
della superficie pari a mq. 8,84.

488,45

4.317,90] 4.317,90)

H

Documentazione fotografica e relazione
descrittiva dl tutte le operazioni di
restauro da fornire sia sy materiale
cartaceo che su supporto informatico.

a corpo

200,00

200,00 200,00

Sommano

10.711,41] 12522,08

LA PROGETTISTA

{dott.ssa Pacla Coniglip)
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